

Zarządzenie nr 40/2020
Starosty Włocławskiego
z dnia 07 lipiec 2020 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski”- wyposażenie pomieszczeń biurowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję do odbioru końcowego inwestycji pn. „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski” – wyposażenie pomieszczeń biurowych, w składzie:

1. Pan Michał Politowski – przewodniczący komisji;
2. Pan Jarosław Sobczyński – członek komisji;
3. Pan Mariusz Kosmalski – członek komisji.

§ 2. Przedmiotem działania Komisji jest przeprowadzenie czynności odbioru końcowego zadania pn. „Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski” - wyposażenie pomieszczeń biurowych, wykonanego przez : Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne „MEBLOSTAL” Michał Baczewicz z siedzibą przy ul. Traugutta 56, 83-200 Starogard Gdański.

§ 3. Ustalam rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przez Komisję na dzień 07 lipiec 2020 r. godz. 12⁰⁰.

§ 4. Z przeprowadzonych czynności sporządzony zostanie protokół podpisany przez członków Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 lipiec 2020 r.

Starosta Włocławski

Roman Gołębiowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 40/2020 Starosty Włocławskiego z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania związanego z wyposażeniem pomieszczeń biurowych przy realizacji inwestycji pn. **„Budowa budynku biurowego wraz z parkingiem służącym wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Powiat Włocławski”-**.

Na podstawie umowy nr ZP/273.1.6/22/2020 zawartej w dniu 21 maja 2020 r., a w szczególności zapisu zawartego § 4 ust 5 pkt 3 pkt 18 do obowiązków Wykonawcy należy *„zgłoszenie wykonania robót budowlanych do odbioru”*.

Wobec faktu, iż Wykonawca zadania powiadomił Zamawiającego o gotowość do odbioru i zakończenia robót zaistniała potrzeba powołania Komisji do odbioru końcowego w składzie zawartym w niniejszym Zarządzeniu.